Plan de hitos

Fecha de inicio: 6/10/2023

Fecha estimada de finalización: 24/11/2023

Github: https://github.com/mikelxeneize/SSDD Module Elevator 2023

Funcionalidades / microservicios a desarrollar:

Broker Pub/Sub

- Ascensor (selección del mejor ascensor para ser utilizado por el Visitante y la simulación de su uso).
- Monitor de ascensores
 - Cliente web del ascensor

Hitos

12/10:

- Entrega de plan de Hitos

13/10:

- Planteamiento de arquitectura.
- Entrega de definición de riesgos. Lectura de los requerimientos funcionales y fase de diseño y análisis de sistema a partir de la arquitectura planteada.
- Presentación conceptos Pub/Sub. Etapa de consultas

20/10/2023:

- Tentativa de entrega de Broker Pub/Sub
- Asistir a clase para resolver consultas
- Tentativa de inicio de microservicio ascensores.

27/10/2023:

- Desarrollo del cliente web Ascensor
- Presentación de avances de microservicio ascensores
- Asistir a clase para resolver consultas

03/10/2023:

- Asistir a clase para resolver consultas

10/11/2023:

- Finalización estimada e inicio de fase de testing.
- Última clase para resolver consultas

14/10/2023:

- Pruebas finales

17/11/2023:

- Entrega previa del proyecto

24/11/2023:

- Entrega final del proyecto